

渭南市发展和改革委员会文件

渭发改发〔2023〕90号

渭南市发展和改革委员会 关于印发《2023年渭南市高质量项目成效 考核办法》的通知

各县（市、区）人民政府，渭南高新区、经开区管委会，市级各有关部门（单位）：

经市政府同意，现将《2023年渭南市高质量项目建设成效考核办法》印发你们，请遵照执行。

渭南市发展和改革委员会

2023年3月20日



2023年渭南市高质量项目建设成效考核办法

为持续推进高质量项目建设，提升重点项目建设成效，着力扩大有效投资，推动经济社会高质量发展。结合我市高质量项目建设工作实际，制定本办法。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥高质量项目建设成效考核在推动工作有效落实、激励干部担当作为、凝聚强大工作合力的导向作用，为建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供强有力支撑。

二、考核对象

各县（市、区）人民政府，渭南高新区、经开区管委会，市级各有关部门（单位）。

三、考核内容

（一）县（市、区）考核内容。年度高质量项目建设成效考核设定6个一级指标、18个二级指标。考核实行基础百分制，项目规模、质量、储备、推进、保障、季度评价6个一级指标分别占10分、10分、6分、8分、6分和60分（附件1）。

1. 规模（10分）。包括重点项目平均投资规模、重点项目年度投资增速、固定资产投资增速等3个二级指标，全面考核在建项目及固定资产投资规模。

2. 质量（10分）。包括新建项目比重、产业类项目年度投资比重、策划项目转化率、重点项目民间投资增速等4个二级

指标，全面考核重点项目结构类型和整体质量。

3. 储备（6分）。包括审核备案项目投资增长率、争取政府专项债项目投资增长率、策划项目数量、重大产业项目招引情况等4项指标，全面考核重点项目谋划储备情况。

4. 推进（8分）。包括重点项目开工率、重点项目年度投资完成率、重点项目竣工投产率等3个二级指标，全面考核重点项目开工、投资完成、竣工等情况。

5. 保障（6分）。包括市委市政府重点项目建设主要工作任务落实情况、研究制定项目推进机制情况、重点项目调度情况等3个二级指标，全面考核推进项目建设工作任务完成情况、项目服务保障及管理调度等情况。

6. 季度成效（60分）。季度成效采用一、二、三季度高质量项目推进成效评价结果，综合考核项目建设阶段性工作目标任务完成情况。

（二）市级部门（单位）考核内容。以各部门（单位）高质量项目推进年任务（附件2）为依据，按照职责任务完成情况进行综合打分。其中，承担要素保障任务的部门（单位），通过调查问卷形式，由市级重点项目单位代表进行逐项打分，然后汇总得分；承担项目工作任务的部门（单位），按照任务工作量进度情况进行综合打分。

四、考核程序

全市高质量项目建设成效考核作为年度考核事项，年底由市发展改革委牵头组织实施，会同市级有关部门按照资料收集、实地考察、综合评价等方式进行。

（一）资料收集。各县（市、区）人民政府（管委会）、市级各有关部门（单位）对照各自考核内容，按照考核通知时间

提交相关考核指标数据、印证资料及自查报告（包括主要指标、任务完成情况和高质量项目推进年活动开展情况）等材料。

（二）实地考察。市发展改革委根据资料审核情况，采取实地核查的方式，对考察对象开展实地查验工作，重点核对相关数据资料的真实性和准确性。

（三）综合评价。市发展改革委依据提供资料情况及现场核查等情况进行综合评定打分。

五、结果运用

高质量项目建设成效考核得分加权计入市对县（市、区）人民政府（管委会）、市级部门（单位）年度目标责任考核。

六、其他事项

高质量项目建设推进和考核工作中存在以下情况之一的，考核对象年度考核得分直接按照本考核序列最低得分进行确定：

1. 重点项目在实施过程中发生重特大安全、质量或环境事故；
2. 国家或省级有关部门在巡视、督查、专项审计中发现重大问题或其他违法行为。
3. 提交考核材料存在弄虚作假或其他重大违规行为。

附件：1. 2023 年度县（市、区）高质量项目建设成效考核指标

2. 2023 年度市级部门（单位）高质量项目推进年任务分工表

附件1

2023年度县（市、区）高质量项目建设成效考核指标

一级指标	二级指标	评价方式	权重 分值	评分标准	考核方式
规模 (10%)	1. 重点项目平均投资规模	$\frac{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目总投资额}}{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目数量}}$	1	分段给分：前5名1分；6-10名0.8分；11-13名0.5分	量化考核
	2. 重点项目年度投资增速	$\frac{2023\text{年本县市区市级重点项目年度计划投资额}-2022\text{年本县市区市级重点项目年度计划投资额}}{2022\text{年本县(市、区)市级重点项目年度计划投资额}}$	1	分段给分：前5名1分；6-10名0.8分；11-13名0.5分	量化考核
	3. 固定资产投资增速	$\frac{2023\text{年本县(市、区)固定资产投资完成额}-2022\text{年本县(市、区)固定资产投资完成额}}{2022\text{年本县(市、区)固定资产投资完成额}}$	8	分段给分：前5名8分；6-10名7.5分；11-13名6.5分	量化考核
质量 (10%)	4. 新建项目比重	$\frac{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目中新建项目数量}}{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目总数量}}$	2	分段给分：前5名2分；6-10名1.5分；11-13名1分	量化考核
	5. 产业类项目年度投资比重	$\frac{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目中产业类项目年度计划投资额}}{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目年度计划投资总额}}$	3	分段给分：前5名3分；6-10名2.5分；11-13名2分	量化考核
	6. 策划项目转化率	$\frac{2023\text{年本县(市、区)策划项目立项数量}}{2023\text{年本县(市、区)策划项目总数量}}$	3	分段给分：前5名3分；6-10名2.5分；11-13名2分	量化考核
	7. 重点项目民间投资增速	$\frac{2023\text{年本县市区市级重点项目中民间投资总额}-2022\text{年本县市区市级重点项目中民间投资总额}}{2022\text{年本县(市、区)市级重点项目中民间投资总额}}$	2	分段给分：前5名2分；6-10名1.5分；11-13名1分	量化考核

储备 (6%)	8. 审核各项目投资增长率	$\frac{2023\text{年本县(市、区)审核各项目总投资额}-2022\text{年本县(市、区)审核各项目总投资额}}{2022\text{年本县(市、区)审核各项目总投资额}}$	2	分段给分：前5名2分；6-10名1.5分；11-13名1分	量化考核
	9. 争取政府专项债项目投资增长率	$\frac{2023\text{年本县(市、区)争取专项债项目总投资额}-2022\text{年本县(市、区)争取专项债项目总投资额}}{2022\text{年本县(市、区)争取专项债项目总投资额}}$	1	分段给分：前5名1分；6-10名0.8分；11-13名0.5分	量化考核
	10. 策划项目数量	2023本县(市、区)策划项目数量	1	此项考核主要针对估算总投资1亿元以上的策划项目，按照策划项目数全市排名情况进行得分。分段给分：前5名1分；6-10名0.8分；11-13名0.5分	量化考核
	11. 重大产业项目招引情况	2023年本县(市、区)至少招引落户1个10—30亿元的产业类项目	2	完成任务的给2分，未完成任务的不给分	量化考核
推进 (8%)	12. 重点项目开工率(分三季度)	$\frac{2023\text{年本县(市、区)截至一、二、三季度末实际开工市级重点项目数量}}{2023\text{年本县(市、区)新开工市级重点建设项目数量}}$	3	一季度开工率达到50%及以上的给1分，未达到的不给分；二季度达到80%及以上的给1分，未达到的不给分；三季度达到100%的给1分，未达到的不给分	量化考核
	13. 重点项目年度投资完成率	$\frac{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目年度投资完成额}}{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目年度计划投资额}}$	3	分段给分：前5名3分；6-10名2.5分；11-13名2分	量化考核
	14. 重点项目竣工投产率	$\frac{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目竣工投产项目数量}}{2023\text{年本县(市、区)市级重点项目总数量}}$	2	分段给分：前5名2分；6-10名1.5分；11-13名1分	量化考核
保障 (6%)	15. 市委市政府重点项目主要工作任务落实情况	包括2023年市政府工作报告中有关市级重点项目建设任务、项目集中开工、观摩等方面工作落实情况	2	1. 落实2023年市政府工作报告中确定的重点项目建设目标任务措施有力、成效显著的给1分；工作打折扣或未能落实相关工作任务的不给分； 2. 在全市每月举行的重点项目集中开工及观摩活动中，严格落实市委市政府工作要求的给1分，工作中有失误、未能落实相关工作任务的不给分	非量化考核
	16. 研究制定项目推进机制情况	包括高质量项目推进年活动方案、县(市、区)级领导包联包抓重点项目和联络员跟进服务等机制制定、落实情况	2	每制定印发一个推进机制(方案)给0.2分，上限为1分；根据项目推进机制落实情况综合评分，上限为1分	非量化考核
	17. 重点项目调度情况	各县(市、区)及时准确完整填报调度数据情况和各类信息、资料报送情况	2	根据各县(市、区)日常报送实效及数据准确度、完整度综合评分	非量化考核
季度评价 (60%)	18. 高质量项目推进成效评价(分三季度)	采用一、二、三季度高质量项目推进成效评价结果，综合考核项目建设阶段性工作目标任务完成情况	60	以各县(市、区)2023年高质量项目推进成效季度评价赋分为基准，分季度计分，每季度20分	量化考核

附件2

2023年度市级部门（单位）高质量项目推进年任务分工表

序号	具体任务及考核分值	责任单位
1	<p>1. 牵头每月组织开展全市重点项目集中开工及观摩活动，省市级重点新开工项目一、二季度开工率分别达到50%、80%，三季度全部开工（15分）。</p> <p>2. 强化重点项目日常调度管理，500个省市级重点项目完成年度投资1200亿元以上，其中新开工项目完成投资超过580亿元（10分）。</p> <p>3. 牵头对标地方政府专项债券、中省预算内投资、政策性开发性金融工具等投融资政策，力争全年争取中省支持性资金70亿元以上（10分）。</p> <p>4. 牵头加大项目推进力度，全市固定资产投资增长8%以上（15分）。</p> <p>5. 牵头持续优化投资结构，年度民间投资增长10%以上（10分）。</p> <p>6. 牵头围绕西渭协同融合发展、“四个经济”、政府重点工作、新能源、新基建等领域，全年谋划储备亿元以上重大项目350个，估算总投资2500亿元，其中重大产业项目150个以上。其中自行策划重大项目6个（10分）。</p> <p>7. 建立能源领域年度项目推进清单（5分）。</p> <p>8. 对省市“十四五”重点前期项目进行梳理评估，集中力量调整一批不符合高质量发展要求的项目，新谋划一批接续发展的项目（5分）。</p> <p>9. 对中央和省级预算内投资项目开展全覆盖中期评估，确保发挥财政资金效益（5分）。</p> <p>10. 牵头组织开展全市重点项目建设工作季度观摩、半年讲评以及高质量项目建设成效考核评价工作（15分）。</p>	市发展改革委
2	<p>1. 建立工业领域年度项目推进清单，工业投资和制造业投资分别增长10%、8%以上，高技术制造业、工业类战略性新兴产业投资占比进一步提高（30分）。</p> <p>2. 突出现代化产业体系，紧盯人工智能等战略性新兴产业新领域新赛道，年度策划重大项目5个，其中产业项目2个（25分）。</p> <p>3. 紧扣全市牵头的新能源汽车等9条重点产业链，梳理一批标杆项目，建立“一链一清单”，全链条推进产业链项目建设（25分）。</p> <p>4. 持续深入推进“亩均论英雄”综合改革（20分）。</p>	市工信局

序号	具体任务及考核分值	责任单位
3	<p>1. 紧扣全市15条重点产业链中农业项目产业链，梳理一批标杆项目，建立“一链一清单”，全链条推进产业链项目建设（25分）。</p> <p>2. 建立农业领域年度项目推进清单，加快项目建设进度，争取一批重点项目提前开工建设，积极推进全市高标准农田等项目投资纳统，确保全市“一产”投资增长8%以上（50分）。</p> <p>3. 年度策划包装农业产业项目1个以上（25分）。</p>	市农业农村局
4	<p>1. 建立巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，加快推进项目进度，力争全年争取各级财政补助乡村振兴衔接资金10亿元以上，并及时督促项目入库纳统（100分）。</p>	市乡村振兴局
5	<p>1. 围绕秦创原平台建设，推动项目落地（50分）。</p> <p>2. 发挥科技企业孵化器、创业投资基金等作用，年度策划重大项目2个，其中产业项目1个（50分）。</p>	市科技局
6	<p>1. 建立交通领域年度项目推进清单，加快项目建设进度，争取一批重大项目提前开工建设，力争全年综合交通项目完成投资56亿元以上，并及时督促项目入库纳统（50分）。</p> <p>2. 强化交通运输管理，开辟原材料、设备运输“绿色通道”，确保重点项目顺利实施（20分）。</p> <p>3. 年度策划包装重大项目3个（30分）。</p>	市交通运输局
7	<p>1. 加大招商引资力度，全年引进内外资分别增长12%和10%以上，招商引资实际到位资金1680亿元以上（50分）。</p> <p>2. 紧盯15条重点产业链国内排名前50户企业，运用投行思维、链式思维、闭环思维精准招商，探索“市场+资源+基金+服务”招商新模式，力争每条产业链落地配套企业1-2个（10分）。</p> <p>3. 建立市域内重大招商项目跨区域统筹机制，根据《渭南市招商引资考核奖励办法》等开展招商引资高质量发展评价和奖励，持续完善区域间重大招商项目差异化优惠政策，强化招商项目全生命周期服务（10分）。</p> <p>4. 围绕县域经济高质量发展，坚持“一县一区、一区多园”，突出特色园区开展招商活动（10分）。</p> <p>5. 培育壮大开放型经济，完善招商工作网络体系，做好重大外资项目服务保障，争取年内实现外资项目招引落地新突破（10分）。</p> <p>6. 年度策划包装重大项目1个（10分）。</p>	市外经局

序号	具体任务及考核分值	责任单位
8	1. 建立水利领域年度项目推进清单，加快项目建设进度，争取一批重大项目提前开工建设，力争全年水利项目完成投资20亿元以上，并做到应统尽统（60分）。 2. 围绕水利基础设施等领域，年度策划包装重大项目1个以上（40分）。	市水务局
9	1. 组织开展固定资产投资统计业务培训，做好项目入库纳统工作，确保应统尽统（50分）。 2. 每月定期向市高质量项目推进专班办公室报送最新项目入统情况（50分）。	市统计局
10	1. 建立卫生领域年度项目推进清单，加快推进渭南市人民医院（市妇幼保健院）、渭南市第六医院（传染病医院）、渭南市中心医院医疗服务能力提升、公共卫生中心等项目建设，争取一批重大项目提前开工建设（60分）。 2. 围绕公共卫生服务等领域，年度策划包装重大项目1个以上（40分）。	市卫健委
11	1. 督促市级平台公司加快渭南氢能全产业链、中心城区集中供热项目（一期）工程、中心城区供水管网平差及扩建工程、污水厂提标改扩建工程等项目推进速度，确保年度投资目标任务顺利完成（50分）。 2. 督促市级平台公司大力开展项目谋划储备，年度策划包装重大项目13个，其中产业类项目4个（50分）。	市国资委
12	1. 加快渭南市养老服务示范中心等项目建设进度，确保年度投资目标任务顺利完成（50分）。 2. 围绕社会救助、养老服务等领域，年度策划包装重大民生项目1个以上（50分）。	市民政局
13	1. 围绕商贸物流产业，加大项目策划力度，年度策划包装重大产业项目1个以上（100分）。	市商务局
14	1. 围绕体育场馆、体育基础设施建设等领域，年度策划包装重大项目1个以上（100分）。	市体育局
15	1. 围绕城市基础设施建设、海绵城市等领域，年度策划包装重大项目3个（20分）。 2. 持续深化工程建设项目审批制度改革（10分）。 3. 2023年所有省市级重点项目市域内手续3月底前全部办结，推动项目尽快落地建设（25分）。 4. 加快项目建设进度，确保年度投资目标任务顺利完成（25分）。 5. 积极推进房地产市场持续健康发展，确保全市房地产开发投资增长6%（20分）。	市住建局
16	1. 对省市重点项目全部开通环评审批“绿色通道”，实行即报即办（30分）。 2. 围绕生态修复治理等领域，年度策划包装重大项目1个（30分）。 3. 2023年所有省市级重点项目市域内手续3月底前全部办结，推动项目尽快落地建设（40分）。	市生态环境局

序号	具体任务及考核分值	责任单位
17	<p>1. 探索建立市级层面土地要素供应保障专班，扎实开展“标准地+承诺制”试点，省级以上开发区新增工业项目用地“标准地”供应达100%，其他区域不低于40%（20分）。</p> <p>2. 对省市重点项目全部开通土地审批“绿色通道”，实行即报即办（15分）。</p> <p>3. 对国家明确支持或批准的重大项目，符合有关具体要求的，可申请办理先行用地（15分）。</p> <p>4. 对列入2023年度省级重点建设项目计划的重点项目，在符合“三区三线”划定成果的前提下，直接配定新增建设用地计划指标（20分）。</p> <p>5. 2023年所有省市级重点项目市域内手续3月底前全部办结，推动项目尽快落地建设（20分）。</p> <p>6. 年度策划包装重大项目2个（10分）。</p>	市自然资源规划局
18	<p>1. 深化政银企合作，不断完善金融机构和重点项目常态化对接工作机制，定期向金融机构推介项目融资需求，及时组织银企合作对接会，实现省市级重点项目融资对接全覆盖（100分）。</p>	市政府办（市金融办）
19	<p>1. 依托全市文化资源优势，年度策划包装重大文旅项目4个，其中文化产业项目1个（50分）。</p> <p>2. 建立文化等领域年度项目推进清单，加快项目建设进度，争取一批重大项目提前开工建设，促进全市文化、体育和娱乐业投资增长8.5%（50分）。</p>	市文化和旅游局
20	<p>1. 建立健全“多部门参与、事前会商，充分衔接、一次办结”并联审批工作机制，确保重大项目前期审批手续加快办结、要素一次保障到位（25分）。</p> <p>2. 稳妥推进企业投资项目“告知承诺制+并联审批+事中事后监管”改革试点，严格控制新增或变相增加审批环节（25分）。</p> <p>3. 进一步加快项目审批速度，2023年所有省市级重点项目市域内手续3月底前全部办结，年度通过在线审批平台审批（核准、备案）项目数量在全省占比明显提高（50分）。</p>	市行政审批服务局
21	<p>1. 加大项目谋划储备力度，年度策划包装重大项目1个以上（50分）。</p> <p>2. 加快渭北地区固沟保塬生态保护修复项目建设进度，及时督促项目入库纳统（50分）。</p>	市林业局